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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Please check that this examination paper consisfs of EIGHT printed pages
before you begin the examination.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa lnggeris ATAU
Bahasa Malaysia sahaja.
Sfudenfs are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa
Malaysia only.
Jawab LIMA soalan sahaja. Jawab TIGA soalan dari BAHAGIAN A dan DUA
soalan dari BAHAGIAN B atau BAHAGIAN C .
Answer FIVE questions only. Answer THREE guesflons from SECTION A and
TWO guesfions from SECTION B or SECTION C.
Sila asingkan buku jawapan untuk setiap Bahagian.
P/ease separate the answer book for each Section.-
2(r3
...21
1.
RMT 556
-2-
BAHAGIAN A
SECTION A
Pengurusan projek di aplikasikan merentasi pelbagai bidang kerja yang
menggunakan pendekatan pengurusan berasaskan projek dalam
melaksanakan aktiviti yang khusus . Pengurusan projek pembinaan ialah
bidang khusus pengurusan projek.
Jelaskan perbezaan di antara pengurusan projek umum dan pengurusan
projek pembinaan. Anda bolehlah menekankan kepada perbezaan ini
melalui contoh; profesional, elemen kontrak, organisasi and skop
pengurusan projek pembinaan untuk menjawab soalan ini.
(20 markah)
Project Management is applicable across all disciplines of work where
project based management are undertaken on specific activities.
Construction project management is a specialised branch of project
management.
Explain the differences in general project management and construction
project management. You can emphasrse differentiation from for example;
the professionals, contracts elements, the organisations and the scope of
construction project m an agement.
(20 marks)
2. Pengurusan skop, masa, kos dan kualiti ialah bidang pengetahuan dalam
pengurusan projek.
Huraikan salah satu daripada bidang pengetahuan di atas dan
hubungkannya dengan pengurusan projek pembinaan.
(20 markah)
The scope, time, cost and quatity management framework in project
management are essentially the knowledge areas of project management.
Elaborate on one of the knowledge areas and relate this to construction
project management.
(20 marks)
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3. Kegagalan projek pembinaan selalu dikaitkan dengan prestasi pengurus
projek.
Bincangkan kenyataan am ini dengan mengutarakan pendapat anda
tentang kenapa pengurus projek harus selalu dipersalahkan dalam
kegagalan projek atau ada faktor-faktor lain yang boleh dikaitkan dengan
kegagalan sedemikian. Anda bolehlah memilih satu sahaja faktor lain
seperti prestasi kontraktor, kekurangan dana atau masalah klien sebagai
asas perbincangan sekiranya tidak bersetuju dengan kenyataan di atas.
(20 markah)
The failures of a construction project is always attributed to the non
performance of project managers.
Discuss the general statements outlining your views whether project
managers should always be wholly responsible for project failures or there
are other factors that may be attributed to it. You can limit to one factor of
your choice such as the performance of contractors, lack of funds or the
problems with client if you do not agree with the above statement.
(20 marks)
Tuliskan nota ringkas untuk 2 [dua] daripada perkara di bawah:
(a) Perbezaan diantara pengurusan tradisi dan pengurusan projek
(b) Kemahiran dan kompentensi pengurus projek
(c) Fasa perancangan projek
(d) Kaedah perolehan projek seperti bina-kendali-pindah
(e) Kekuatan dan kelemahan pengurusan projek
(D Jelaskan Carta 1
(20 markah)
4.
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Write short notes on 2 [two] of the following:
(a) The difference between traditional management and project
management
Skill and competencies of project managers
The planning phase of a project
The method of procurement of projects for example the build-
o p e rate-tra n sfe r m eth o d(e) Strength and weakness of project management
0 An explanation of Chart 1
(20 marks)
Chart llCartal
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Bahagian B
Section B
5, lndustri pembinaan lebih cenderung untuk mengukur prestasi projek
dariPada segi:-
(a) Masa PenYiaPan(bi SiaP mengikut baget dan
Gi Memenuhi sPesifikasi Projek
Padamasayangsamahanyasedikit.perhatianditumpukankeatas
refuasan klieir selagai pengukur prestasi'
Bincangkanbagaimanakonseppembinaan'lean'dapatmenjaminnilai
untuk klien. (20 markah)
The construction industry tendency to measure proiect pefiormance in
terms of:-
(a) ComPletion of time
'(b) ComPtetion within bud-get and
id Meeting Proiect sPecification
white very little attention has been directed to owner satisfaction as a
performance measure.
Discuss how the concept of lean construction can assure the value for
client. (20 marks)
Ama|anPengurusanRantaianBeka|an(PRB)danTepatMasa(TM]
kebiasaannyaoigunakanuntukmenyempurnakankejayaanpembinaan
'lean'.
Apakah fokus utama teknikteknik ini yang dapat menyumbangkan 
kepada
pembinaan linear.
(20 markah)
SupptyChainManagement(SCM)andJust-ln-Time(JtT)aretechniques
that normalty neei used to accomplish the ac;hievement of lean
construction.
what are the primary focus of these techniques that can contribute to 
lean
(20 marks)
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Pengurusan Rantaian Bekalan (PRB) adalah mengenai pengurusan
bahan-bahan dan sumber-sumber informasi melalui jaringan organisasi-
organisasi yang terlibat dalam proses rekabentuk dan produksi.
Berkait dengan senario semasa dalam industri pembinaan di Malaysia,
bincangkan bagaimana aplikasi PRB dapat meningkatkan prestasi industri
pembinaan.
(20 markah)
Supply Chain Management (SCM) concerns with the management of
materials and information resources through a network of organizations
that are involved in the design and production process.
ln relation with cunent scenario in the Malaysian construction industry,
discuss how the application of SCM can enhance the performance of the
industry
(20 marks)
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Bahagian C
Section C
8. (a)
(a)
Berikan definisi-definisi berikut:(i) Kualiti(ii) Pengurusan Kualiti
iiiil Sistem Pengurusan Kualiti
(6 markah)
Provide definitions for the followings:(i) QualitY(ii) QualitY Management 
-
'fiiil 
QuatitY Management SYstem
(6 marks)
BagaimanakahSistemPengurusan'Kua|itibo|ehdigunakanda|am
indistri pembinaan di Malayiia? Sila bincangkan'
(14 markah)
dengan merujuk kePada Pengurusan
(b)
(b)HowdoesQualityManagementsystemappticabtetotheMalaysian
construction i nd u stry? Please discuss'
(14 marks)
g...Dinamikkumpulanmempunyaiimpakya.ngkuatkeatasprestasi.
Keberl<esanan dan kecekapan' keselurohan oergantung kepada usaha-
usaha r"n6XorOinrrif.n inOiviOu yang berkerji bersama-sama dalam
kumpulan yang kecil di dalam satu sisiem perorganisasian yang. b-esar'"
Bincangkan pernyataan di atas J"ng"n merujuk kepada organisasi projek'
,,Konflik di anggap sebagai tidak baik kepada organisasi' walaupun begitu
amat sukar sekali bagi mana;;;; kumpulan hanusia untuk mencapai
satu situasi yang tidak memfunyqi ronttit<,.langsung Konflik dalaman
kumpulan o.,i anirrl kumpulan tidak dapat dielakkan."
Terangkan PernYataan di atas
projek.
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.Group dynamics has a significant impact on performance. Overall
effectiveness and efficiency depend on the coordinated efforts of individual
working together in small groups within a large organisational system."
Disscuss the above statement with reference to the project organization.
"Conflict has typically been thought of as bad for organisation. lt is unlikety,
however, that any human group can attain a completely conflict-free
situation. lntragroup and intergroup conflict appear to be inevitable".
Explain the above statement with reference to project management
(20 marks).
10. Kedua-dua pandangan kontingensi dan fleksibiliti adalah penting dalam
menyesuai dan memadankan kelakuan pemimpin dan situasi organisasi.
Meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam organisasi boleh di
lakukan dalam beberapa cara: (1) pemilihan secara cermat sesearong
yang mempunyai kemungkinan yang akan berjaya, (2) Pembangunan
pengurus melalui pengalaman, tunjukajar dan latihan, dan (3) Padankan
pemimpin yang ada dengan situasi yang memungkinkan mereka lebih
berjaya.
Pertimbangkan pendekatan kepimpinan pengurusan projek dengan
merujuk kepada pernyataan di atas.
(20 markah).
Both the contingency view and flexibility are important in appropriately
matching leader behaviour and organizational situations. lmproving
leadership effectiveness rn organizations can be approach in several
ways: (1) careful selection of people with high probability of success, (2)
development of manager via experience, coaching, and training, and (3)
matching of available leaders with situations in which they are most likely
to be successfu/.
Consider the approach to leadership in project management in relation to
the above statement' 
eo marks).
- ooo O ooo
zra
